
Police, dnia 14 września 2012 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA ŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
NA REALIZACJ Ę PROJEKTU TECHNICZNEGO ZAŁO ŻENIA SZCZEGÓŁOWEJ 

OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ III KLASY NA TERENACH POWIATU 
POLICKIEGO Z WYŁ ĄCZENIEM MIASTA POLICE – ETAP POŁUDNIE  

  Niniejszym zawiadamia się o unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
projektu technicznego założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenach 
powiatu polickiego z wyłączeniem miasta Police -  Etap Południe postępowania na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj. z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest 
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Wada ta wynikła z nieuwzględnienia, w terminie przeznaczonym na realizację 
postępowania, czasu potrzebnego na rozpatrzenie wniosku złożonego dniu 21 sierpnia br. 
przez firmę Geokart – International Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie o wykluczenie  
z postępowania firmy Geosystem s.j. Jerzy Cieszko, Jerzy Martyniuk w Szczecinku na 
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, jako wykonawcy, który wykonywał bezpośrednio 
czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania. Rozpatrzenie ww. 
wniosku spowodowało przedłużenie terminu rozstrzygnięcia przetargu i tym samym skróciło 
czas przeznaczony na realizację zamówienia, którego termin zawarty w pkt VI SIWZ ustalono 
na 20 grudnia 2012r. 

 Prawidłowe wykonanie prac uwarunkowane jest m.in. właściwą stabilizacją 
projektowanych znaków geodezyjnej osnowy wysokościowej, zgodnie z przepisami rozdziału 
7 pkt 12 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.  
w sprawie osnów geodezyjnych , grawimetrycznych  i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. 
poz.352) znaki naziemne osadza się co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem pomiaru. 
Znaki ścienne osadza się, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem pomiaru. W obecnej sytuacji 
nie jest możliwe zastabilizowanie 72 reperów ziemnych w terminie wskazanym w SIWZ  
i projekcie umowy. 

Nie możliwe jest również przesunięcie wyznaczonego terminu realizacji zamówienia, ze 
względu na konieczność rozliczenia wydatkowania otrzymanych przez Powiat Policki 
środków finansowych w ramach dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 
2012 r. z których finansowane jest ww. przedsięwzięcie. 

Mając na uwadze powyższe koniecznym jest unieważnienie prowadzonego postępowania. 

 

Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 10 sierpnia 2012 r. na godz. 
10.00 do kancelarii urzędu wpłynęły 4 oferty:  

1. Geokart – International Spółka z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów na kwotę 
116235,00 zł. 

2. Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 
35-328 Rzeszów na kwotę 154365,00 zł. 

3. GEOSYSTEM spółka jawna Jerzy Cieszko, Jerzy Martyniuk, ul. Koszalińska 89, 78-
400 Szczecinek na kwotę  98154,00 zł. 



4. F.U.H. „GEO-GRAFIK” Marcin Prell, ul. Tarnobrzeska 21, 71-034 Szczecin na kwotę 
120000,00 zł. 

 

 

/-/ Tadeusz Łukasiuk  
Przewodniczący komisji przetargowej  

  


